

Cronograma Financeiro - Preço

11/03/2022
Página 1 de 2

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001
Cidade: CORONEL BARROS

ITEM	ETAPAS			
	1	2	3	4
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA THEOBALDO ALUÍSIO MADERS	0,00	73.152,46	165.812,23	4.876,83
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALFREDO STEGLICH SOBRINHO	318.928,97	0,00	0,00	6.508,75
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO PETER KRONBAUER	99.799,42	0,00	0,00	2.036,72
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELIPE MARCKS	0,00	235.494,56	0,00	4.806,01
5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GOTTLIEB BUSSLER	0,00	90.436,87	0,00	1.845,65
6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARNOLDO HINTZ	0,00	0,00	77.728,57	1.586,30
7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AFONSO WEILLER	0,00	0,00	96.369,87	1.966,73
Total da Etapa	418.728,39	399.083,89	339.910,67	23.626,99
Total Acumulado	418.728,39	817.812,28	1.157.722,95	1.181.349,94

Cronograma Financeiro - Preço

11/03/2022
Página 2 de 2

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001
Cidade: CORONEL BARROS

ITEM	Total
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA THEOBALDO ALUÍSIO MADERS	243.841,52
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALFREDO STEGLICH SOBRINHO	325.437,72
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO PETER KRONBAUER	101.836,14
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELIPE MARCKS	240.300,57
5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GOTTLIEB BUSSLER	92.282,52
6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARNOLDO HINTZ	79.314,87
7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AFONSO WEILLER	98.336,60
Total da Etapa	1.181.349,94
Total Acumulado	